

									Vero ttajai lm. Vast uu	Urak kailm oitus	Työnt ekijäil moitu s	Ilmoit ukset tehty pvm						
	Alv. 0%	Vastuuhenkilö	Huomiot	Valmius aste %	Toteuma €	Laskutus: Kunta/JSP	Aloituspäivä	Loppupäivä					Tilaaaja	Raken- nuttaja	Suun- nittelija	Raken- taja	Hankint apäätös	Laskun maksaa
Sulkava																		
Rakennusinvestoinnit ja rakennelmat	Alv. 0%	Vastuuhenkilö	Huomiot															
Vuodeosaston perusparannukset. Terveyskeskuksen hoitohuoneiden äänieristys. Vaihdettiin kohde kunnanjohtajan kanssa sovitusti.	10 000	Antti Seppänen	Ovet tilattu. Odottavat asennusta, ei lupaa asentaa koronan vuoksi.	25 %	6545	JSP				ei	ei		Kunta	JSP	JSP	Urakoitsi ja	JSP	JSP
Aravatalojen peltikattomaalaus	30 000	Timo Ruotsalainen	Työt käynnissä. Vastaanottotarkastus vko 33.	100 %		JSP	15.6.2020	14:8:2020	PK	kyllä	ei	u7/5.8	Kunta	JSP	JSP	palvelu Pertti Vironen Ky	JSP	JSP
Palvelutalot, terveystie 3-5: Piha-alueiden asfaltoinnin uusiminen	30 000	Antti Seppänen	Kilpailutetaan muiden asfaltointitöiden yhteydessä Antti/Timo. Asfaltoinnit vko. 38, esivalmistelut vko 37.		3 864	JSP	syyskuussa		PK	kyllä	kyllä		Kunta	JSP	Ei erillistä	Peab Industry	JSP	JSP
Kevyen liikenteen väylän kunnostus Terveyskeskuksen kohdalla	10 000	Antti Seppänen	Asfaltointi vk. 38 sillan luonta tiiterontien risteykseen ELY			JSP				ei	ei		Kunta	ELY?	?	?	JSP	JSP
Päiväkoti: Piha-alueiden ja leikkivälineiden kunnostus/uusiminen.Keittiön viilennyslaite.	30 000	Antti Seppänen	Keittiön viilennyslaite valmis. Pihamaa työt jouduttu tekemään osissa nyt valmiina 50% työt jatkuu vk.34	75 %	2 400	JSP				ei	ei		Kunta	-	JSP	JSP	JSP	JSP
Huoneistoremontit,	40 000	Antti Seppänen	Tiiterontie as 1 b3 valmis, kaksi pienempääsaneerausta tehty palveluasunnoissa Terveystie 3-5, valmis	100 %	8 469	JSP				ei	ei		Kunta	-	JSP	JSP/ urakoitsi ja	JSP	JSP
Lohilahden alue, Lohilahden koulu, Lohikoski: 2020 Uimapaikan parannus, leikkivälineiden lisääminen, yleisilmeen kohentaminen, muut kunnan osoittamat toimenpiteet, selvitetään kevyenliikenteenväylän toteutusta	20 000	kehittämispäällikkö	sovittu uimarannan kunnostus, lisätään uusi keinu, uusitaan sähkökeskus, ei muita kohteita	25 %		Kunta				ei	ei		Keh.pääl. , Sulkavan kunta	JSP	-	Kyläyhdi stys / JSP	Keh.pääl. , Sulkavan kunta	Sulkavan kunta
Museo Rauhaniemi ja Lohilahden makasiinit: 2020: Rauhaniemessä pärekattojen uusiminen, lautakatto ja (laituri), haetaan avustukset 2020: Lohilahden makasiini peruskunnostus.	20 000	Antti Seppänen	Valmis	100 %		Kunta				ei	ei		Keh. Pääll., Sulkavan kunta	JSP	JSP	JSP / Urakoitsi ja	Keh.pääl. , Sulkavan kunta	Sulkavan kunta
Nuorisotalo / Etelätupa: lämmitävä ilmalämpöpumppu	10 000	Antti Seppänen	Valmis	100 %	3674	JSP				ei	ei		Kunta	JSP	-	Urakoitsi ja	JSP	JSP
Vanhusten palvelukeskus kissankello: Ruokasalin lattian hionta ja lakkaus, sadevesijärjestelmän kunnostus	20 000	Timo Ruotsalainen	JSP:n omana työnä sadevesijärjestelmän kunnostus. Lattian käsittelystä tarjous saatu. Lattian käsittely valmis.	50 %		JSP				kyllä	ei		Kunta	JSP	-	Maalaus työ Tiusanen ky	JSP	JSP
Kirjasto	10 000	Timo Ruotsalainen	Suunnittelu käynnissä			Kunta				ei	ei		Sulkavan kunta, kirjaston johtaja	JSP	JSP	-	Sulkavan kunta, kirjaston johtaja	Sulkavan kunta
Alinanniemen kehittäminen	30 000	Antti Seppänen	Valmis	100 %	780	Kunta				ei	ei		Sulkavan kunta	JSP	JSP	JSP / Urakoitsi ja	Sulkavan kh	Sulkavan kunta
Liikenneturvallisuus	10 000	Antti Seppänen	Liituryhmän kautta, tilattu reunaviivamaalaukset Alanteentie, Koulutie, maalaukset valmiina, ei muuta tiedossa olevia kohteita			JSP				ei	ei		Kunta	JSP	JSP	JSP / Urakoitsi ja	JSP	JSP
Satama: Satama-alueen korjaus ja yleisilmeen kohentaminen. Veneenlaskuluiskan jatkaminen (kevät tai syksy).	28 895	Antti Seppänen	Kunnostusarvio on 10000€+18000€. Työt käynnissä. 28.5.2020 sovittu, että JSP toteuttaa alkuperäinen varaus 10 000 euroa + vesivahingon vakuutuskorvaus 188895 raja- arvona. Valmis	100 %		JSP	5.6.2020 (ei 15.6.)	19:8:2020	SP	kyllä	kyllä	06/ 10.7./ SP 07/31 .8./SP	Kunta	JSP	JSP	JSP / Urakoitsi ja	JSP	JSP

[illegible]

[illegible]

[illegible]